



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 8 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI. INFRASTRUTTURE

Determinazione nr.	39/76
Del	26/04/2024

OGGETTO: "Ristrutturazione centro socio culturale San Francesco" - PNRR Next Generation EU Missione M5 - Componente C2 – Investimento I2.1 - CUP: I87H21002080001 – CIG 989586454F - ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI.

L'anno 2024 il giorno ventisei del mese di Aprile

IL RESPONSABILE 8 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI. INFRASTRUTTURE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PREMESSO che:

- con D.D. n. 39/18 del 28/03/2022 del Responsabile dell'VIII Settore LL.PP. è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica redatto dall'ufficio tecnico comunale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'intervento di "Ristrutturazione centro socio culturale San Francesco" - CUP: I87H21002080001 dell'importo complessivo di € 900.000,00;
- con D.D. n. 39/54 del 03.06.2022 è stato affidato al RTP costituendo Francesco Raschi - Ing. Gianluca Bei - Arch. Katia Billai - Per. Ind. Giancarlo Pappafava - Arch. Giacomo Maria Panfili con studio via Vasco de Gama, 5 Umbertide (PG) P.IVA 02521510541 l'incarico per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Ristrutturazione centro socio culturale San Francesco" - CUP: I87H21002080001 - CIG: 9129061375;
- con D.D. n. 39/117 del 30/08/2022 è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 39/54 del 03/06/2022;
- con D.D. n. 39/186 del 24/11/2022 è stata disposta la sostituzione del RUP per l'esecuzione dell'opera in oggetto, nominando il Responsabile del VII settore, Ing. Lorenzo Antoniucci;
- la convenzione di incarico professionale con il RTP sopra citato è stata sottoscritta in data 01/02/2023 con rep. n. 4794 disciplinante lo svolgimento dell'incarico per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Ristrutturazione centro socio culturale San Francesco";
- i lavori in oggetto sono stati finanziati attraverso un contributo di € 900.000,00 di cui al DPCM del 21/01/2021, confluito poi nel Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) Next Generation EU Missione M5 - Componente C2 – Investimento I2.1;
- con il D.P.C.M. 28 luglio 2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" (G.U. 12 settembre 2022, n.213) ed in particolare l'art.7 "assegnazione contributo per gli

enti titolari di interventi PNRR”, è stato preassegnato all'intervento di cui trattasi (Missione M5C2 – Investimento 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Decreto di assegnazione di riferimento D.M. Interno – MEF 30/12/2021), un importo di € 90.000,00, corrispondente al 10% dell'importo concesso con decreto autorizzativo, come indicato nell' “Allegato 1” al D.P.C.M stesso, preassegnazione subordinata al rispetto dell'avvio delle procedure di affidamento entro il 30.06.2023 (D.P.C.M. 28.07.2022);

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 5.04.2023 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE DI SAN FRANCESCO" CUP: I87H21002080001 nell'importo di € 990.000,00;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 37/46 del 19/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE DI SAN FRANCESCO" CUP: I87H21002080001 nell'importo di € 990.000,00;
- con determinazione del Responsabile del VII Settore n. 37/50 del 20.06.2023 è stata rettificata la determinazione n. 37/46 del 19/06/2023 che ha approvato il progetto esecutivo;
- con determinazione a contrarre del Responsabile del VII Settore n. 37/47 del 19.06.2023 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di “Ristrutturazione centro socio culturale San Francesco” - CUP: I87H21002080001 – CIG 989586454F mediante procedura negoziata ex art. 1 co. 2 lett. b) della L. 120/2020 e, in base a quanto previsto dall'art. 52, comma 1.2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 dando atto che l'importo in appalto è di € 791.280,03 di cui: € 737.065,80 per lavori (importo soggetto a ribasso percentuale) € 54.214,23 previsti per i costi aggiuntivi per la sicurezza da P.S.C. non soggetti a ribasso di cui al D. Lgs. N. 81/2008; oltre a ciò è stato stabilito che la procedura negoziata senza previa pubblicazione sarebbe stata effettuata dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante del Comune di Umbertide;
- con determinazione dirigenziale n. 37/62 del 26/07/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione della SUA di Perugia , ai sensi di quanto disposto dall'art. 33, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016, in favore della ditta GUSTINELLI S.a.s. di Gustinelli Marco & C. - P. IVA 01708460546, con sede legale in Via Bartolomeo Bartocci n. 38, 06012 Città di Castello fraz. Trestina (PG) per aver offerto il ribasso del 14.723 % sull'importo posto a base di gara che determina un importo netto dell'appalto in oggetto in € 628.547,60 oltre ad € 54.214,23 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per l'importo netto complessivo contrattuale di € 682.761,83 oltre IVA come per legge; con lo stesso provvedimento i lavori in oggetto sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016 alla ditta GUSTINELLI S.a.s. di Gustinelli Marco & C. alle condizioni sopra riportate;
- con determinazione dirigenziale n. 37/63 del 31/07/2023 si è proceduto a dichiarare l'aggiudicazione sopra disposta, efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii. avendo esperito i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell'aggiudicatario;
- con determinazione n. 37/71 del 21/08/2023 è stato affidato allo stesso R.T.P. affidatario del servizio di progettazione (R.T.P. costituito con atto Repertorio 3327 Raccolta 2295 Dott.ssa Brugnoli Sara Notaio in Gubbio (PG)) dai professionisti Arch. Francesco Raschi (mandatario) - Ing. Gianluca Bei - Arch. Katia Billai - Per. Ind. Giancarlo Pappafava - Arch. Giacomo Maria Panfilì (mandanti) l'incarico CIG 9129061375 di direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dell'intervento di "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE DI SAN FRANCESCO" CUP: I87H21002080001;
- con determinazione n. 39/7 del 17/01/2023 è stato nominato, con riferimento al procedimento dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SOCIO CULTURALE DI SAN FRANCESCO" CUP: I87H21002080001 l'Ing. Fabrizio Bonucci quale Responsabile Unico di Progetto in sostituzione dell'Ing. Lorenzo Antoniucci precedentemente incaricato con determinazione n. 39/186 del 24/11/2022 per lo svolgimento delle funzioni stabilite all'art. 15 del d. lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.2 al citato decreto;
- con determinazione n. 39/14 del 25/01/2024:
 - è stato approvato il contratto relativo all'appalto dei lavori di ""Ristrutturazione centro socio culturale San Francesco" - PNRR Next Generation EU Missione M5 - Componente C2 – Investimento I2.1 - CUP: I87H21002080001 – CIG 989586454F;
 - è stato preso atto della trasformazione societaria dell'impresa affidataria dei lavori in oggetto da Gustinelli S.a.s. di Gustinelli Marco & C. a "GUSTINELLI S.r.l. di GUSTINELLI MARCO & C." a seguito di atto notarile a firma del notaio Massimiliano Citti di Città di Castello rep. n. 7963 raccolta n. 5777 registrato a Perugia in data 02/01/2024 al numero 74 serie 1T ;

DATO ATTO che:

- in data 14/02/2024 è stato stipulato il contratto dei lavori in oggetto rep. n. 4724 per l'importo al netto dell'IVA di € 682.761,83;
- in data 28/03/2024 è avvenuta la consegna dei lavori con ultimazione prevista per il 23/11/2024;
- in data 22/04/2024 con prot. n. 9192 è pervenuto il report di riepilogo da parte del servizio AINOP del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dell'avvenuto deposito nell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del progetto strutturale degli interventi in oggetto, ai sensi del D.L. 28/09/2018 n. 109, art. 13, del D.M. 08/10/2019 n. 430, cosicché dalla data di avvenuto deposito possono avere inizio anche le opere strutturali previste nel progetto;

TENUTO CONTO che:

- il capitolato speciale d'appalto allegato al contratto prevede all'art. 26 "Anticipazione del prezzo", la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale (art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016) da erogare solo dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP;
- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
- Il riferimento al codice degli appalti di cui al d. lgs. n. 50/2016 è dovuto al fatto che l'appalto delle opere è avvenuto in vigenza di tale norma;

VISTI:

- la richiesta prot. n. 8592 del 16/04/2024 da parte della ditta GUSTINELLI S.r.l. di anticipazione del 20% del contratto ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d. lgs n. 50/2016;
- la garanzia fideiussoria stipulata con la soc. HDI Assicurazioni S.p.A. Agenzia n. 1329/A2490 PERUGIA GENNA - 1329, polizza n. 1329432901 del 12/04/2024 per l'importo di € 139.966,18 a garanzia delle somme anticipate come previsto per legge con la copertura anche della maggiorazione del tasso di interesse legale (2,50 %) applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_40520209 del 08/04/2024 con scadenza al 06/08/2024 dal quale risulta che l'impresa GUSTINELLI S.r.l. DI GUSTINELLI MARCO & C. è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL;

DATO ATTO che con determinazione n. 37/63 del 31/07/2023 è stato assunto l'impegno di spesa in favore della ditta GUSTINELLI S.a.s. poi trasformata in GUSTINELLI S.r.l. DI GUSTINELLI MARCO & C. per l'importo di € 751.038,01 (IVA al 10 % compresa) al cap. 153812 Imp. n. 1376/2023;

RITENUTO di autorizzare la liquidazione alla ditta GUSTINELLI S.r.l. DI GUSTINELLI MARCO & C. dell'anticipazione del 20 % dell'importo contrattuale pari ad € 136.552,37 oltre ad IVA al 10 %;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il d.P.R. n. 207/2010;
- il d. lgs. n. 36/2023;
- il d.lgs.18.08.2000 n. 267;
- il provvedimento del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile di questo settore;

Tutto ciò premesso;

Il sottoscritto Responsabile del settore anche nella qualità di Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di autorizzare** la liquidazione alla ditta GUSTINELLI S.r.l. DI GUSTINELLI MARCO & C. dell'anticipazione del 20 % dell'importo contrattuale, per le ragioni riportate in premessa, pari a nette € 136.552,37 oltre ad IVA al 10 % di € 13.655,24 per complessive € 150.207,61;

2. **Di dare atto** che l'impresa con la stipula del contratto ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187 del 12/11/2010 convertito in legge 217 del 18/12/2010 e che il numero di CIG è **989586454F** e il CUP è **I87H21002080001**;
3. **Di rimandare** ad un successivo ordine di liquidazione il pagamento della fattura emessa dalla ditta appaltatrice in ordine all'anticipazione contrattuale di cui al punto 1).
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e alla sezione amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge.

Il Responsabile
Fabrizio Bonucci