



# COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO 8/B SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE E COLLABORAZIONE PROGETTAZIONE, AMBIENTE, ENERGIA

Determinazione nr.	40/41
Del	22/05/2023

**OGGETTO: "Adeguamento antincendio della scuola primaria Di Vittorio" - CUP I86B20000750005 - Impegno di spesa per redazione variante.**

L'anno 2023 il giorno ventidue del mese di Maggio

### IL RESPONSABILE SERVIZIO 8/B SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE E COLLABORAZIONE PROGETTAZIONE, AMBIENTE, ENERGIA

PREMESSO che:

- con D.D. del Responsabile del Servizio Progettazione OO.PP. - Interventi Comunitari n. 43/48 del 21/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento antincendio della scuola primaria Di Vittorio" - CUP I86B20000750005 - CIG 8568680A6B " per l'importo complessivo di € 140.000,00;
- con D.D. del Responsabile del Servizio Progettazione OO.PP. - Interventi Comunitari n. 43/7 del 26/01/2021 è stata dichiarata l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore della ditta Gustinelli s.a.s. di Gustinelli Marco & C. - Via Lambruschini, 6 - Trestina Città di Castello (PG) - P. IVA 01708460546 per aver offerto il ribasso del 14,768% sull'importo posto a base di gara determinando un importo contrattuale netto, IVA esclusa, di € 96.235,95, compresi € 10.636,81 per costi della sicurezza ed € 5.286,48 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 26/02/2021 è stato stipulato con l'appaltatore con sottoscrizione digitale il contratto d'appalto Rep. 4686;
- in data 01/03/2021 è avvenuta la consegna dei lavori;
- con D.D. del Responsabile del Settore LL.PP. – Servizi Tecnologici – Infrastrutture n. 39/80 del 30/06/2021, rendendosi necessario procedere ad approvare relativamente all'intervento in oggetto alcune modifiche contrattuali come e per le motivazioni in tale atto riportato, è stata approvata la modifica contrattuale ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) e art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per un incremento netto dell'importo lavori pari ad € 6.715,73;
- così come anche riportato del quadro economico riapprovato con la citata D.D. n. 39/80 del 30/06/2021 a seguito della citata modifica contrattuale erano previste maggiori spese tecniche di variante e quale coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a favore dei tecnici incaricati come direzione lavori e come coordinamento della sicurezza pari in entrambi i casi ad € 500,00, oltre ad IVA, cassa professionale e contributo rivalsa INPS;
- si rende pertanto necessario provvedere ad impegnare dette risorse a favore dell'Ing. Matteo Tosti della soc. Energon di Matteo Tosti e dell'Ing. Chiara Campanelli;

**VISTI:**

- l'attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal Responsabile del settore Finanza e contabilità;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C n. 44 del 19-12-2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 19/04/2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023-2025 per la sola parte contabile e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 26-07-2022 con la quale è stato approvato il Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024 e s.m.i.
- il regolamento degli uffici e dei servizi comunali in ultimo aggiornato con delibera di G.C. n. 156 del 12-05-2017;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 25/03/2009;
- il D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il provvedimento del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile di questo Servizio;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto incaricato Responsabile;

### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1. **DI IMPEGNARE** per quanto sopra riportato a favore dell'Ing. Matteo Tosti della soc. Energon di Matteo Tosti con sede in Via Galileo Galilei n. 4 06019 Umbertide (PG), c.f. TSTM76B19D786X – per maggiori spese tecniche di variante il complessivo importo di € 634,40 (€ 500,00 +Cassa previdenziale + IVA al 22%) - CIG Z853B416B0;
2. **DI IMPEGNARE** per quanto sopra riportato a favore dell'Ing. Chiara Campanelli con studio in Voc. Fontanelle, 41 - Lerchi Città di Castello (PG) - P.IVA 03187780543 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione l'importo di € 540,80 (€ 500,00 +Cassa previdenziale + contributo rivalsa INPS) - CIG ZC73B416D4;
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto d'impegno al responsabile del settore finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e alla sezione amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge;
6. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 1.175,20 nel seguente modo:

**Estremi Impegni**

Esercizio	Cap. P.E.G.	Sub.a	Fornitore	CIG	Importo
2023	04022.02.00139226		ENERGON DI TOSTI MATTEO	Z853B416B0	317,20
2023	04022.02.00139326		ENERGON DI TOSTI MATTEO	Z853B416B0	317,20
2023	04022.02.00139226		CAMPANELLI CHIARA	ZC73B416D4	270,40
2023	04022.02.00139326		CAMPANELLI CHIARA	ZC73B416D4	270,40

**Estremi Accertamenti**

Esercizio	Cap PEG	Sub a	Versante	Importo

Il Responsabile  
Graziano Scurria