



# COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 8^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI. INFRASTRUTTURE

<b>Determinazione nr.</b>	<b>39/118</b>
<b>Del</b>	<b>15/10/2021</b>

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale del capoluogo - Affidamento intervento ripristino rotatoria Piazza Gramsci CUP: I87H20002070004 - CIG: ZF332812F2 - Approvazione perizia modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) e c. 2 del D.Lgs. 50/2016, riapprovazione del quadro economico, incremento impegno.**

L'anno 2021 il giorno quindici del mese di Ottobre

### IL RESPONSABILE 8^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI. INFRASTRUTTURE

PREMESSO che:

con D.D. 39/207 del 18/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo degli "Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale del Capoluogo" ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016 nell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 80.894,18 per lavori da affidare in appalto;

con D.D. n. 39/15 del 17/02/2021 a seguito di verifica positiva della proposta di aggiudicazione l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa edile stradale Coppola Antonio con sede in Caserta in via Lucana, 4, c.f. e P. IVA CPPNTN82M25A512G per aver offerto un ribasso del 19.322%, sull'importo posto a base di gara che determina un importo contrattuale di € 65.757,60;

in data 28/06/2021 il D.L. incaricato ha proceduto ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del D.M. 49/2018 relativamente alla consegna dei lavori, mentre in data 03/09/2021 i lavori in appalto si sono conclusi come da certificato di ultimazione lavori sottoscritto tra le parti;

in esito al ribasso di gara la Giunta comunale ha deliberato di procedere alla manutenzione straordinaria della viabilità della rotatoria di Piazza Gramsci nel Capoluogo chiedendo pertanto il diverso utilizzo delle risorse necessarie alla Cassa DD.PP.;

con nota prot. 2104134/21 del 23/08/2021 è stato autorizzato dalla Cassa DD.PP. il diverso utilizzo per la realizzazione dei lavori in oggetto;

con D.D. n. 39/103 del 13/09/2021 si è provveduto ad affidare alla ditta Edil Bi srl con sede in strada Tiberina Nord, 443 Perugia - P.IVA 03117800544 i lavori di ripristino profondo del manto stradale in parte della rotatoria di Piazza Gramsci nel Capoluogo per l'importo di € 14.944,04, IVA compresa;

si rende necessario apportare al progetto esecutivo approvato alcune modifiche contrattuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 riguardanti interventi di maggiori scavi e ripristini a seguito delle condizioni morfologiche di terreno e, conseguentemente, maggiori ripristini di asfalto;

l'importo complessivo netto delle modifiche contrattuali previste ammonta ad € 1.229,50 con un incremento pari al 10,03% dell'originario importo contrattuale e quindi risulta rispettato il valore massimo del 50% del valore del contratto iniziale previsto dall'art. 106 co. 7 del D.Lgs. 50/2016;

per tali motivi il sottoscritto D.L. incaricato Ing. Graziano Scurria ha provveduto a redigere in data 13/10/2021 una modifica contrattuale ai sensi dei sopracitati articoli per un importo netto pari ad € 1.229,50 come meglio riportato negli elaborati grafici e relazionali di perizia e come da quadro economico di seguito riportato;

visto il nuovo quadro economico rimodulato, a seguito di perizia come sopra descritto:

	Euro
<b>A - IMPORTO LAVORI</b>	<u>79.541,76</u>
<b>B - IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>	
b1 - costi sicurezza (esclusi da A)	0,00
b2 - Oneri sicurezza	2.589,89
<b>b3 - Totale lavori progetto (A+b1)</b>	<b>82.131,65</b>
<b>b4 - Lavori a base d'asta (A-b1)</b>	<b>79.541,76</b>
b5 - a detrarre ribasso d'asta del 19.322%	15.369,06
<b>b6 - Lavori da contratto (b2-b6)</b>	<b>66.762,59</b>
<b>C) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Lavori sotto soglia esclusi dall'appalto rotatoria piazza Gramsci a	
c1 - seguito modifica contrattuale art. 106 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (compresa IVA)	16.444,03
c2 - Lavori sotto soglia esclusi da appalto strada Tevere (compresa IVA)	2.074,00
c3 - Arrotondamenti	31,61
c4 - IVA 22% su b6	14.687,77
<b>Totale C)</b>	<b>33.237,41</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (b6 + C)</b>	<b><u>100.000,00</u></b>

ritenuto pertanto dover procedere all'approvazione della modifica contrattuale come sopra descritta, oltre che del quadro economico di progetto rimodulato per tener conto della stessa;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C n. 44 del 19-12-2016;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 15/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il PEG per la parte contabile 2021-2023;

**VISTO** il regolamento degli uffici e dei servizi comunali in ultimo aggiornato con delibera di G.C. n. 156 del 12-05-2017 ;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 25/03/2009;

**VISTO** il D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile di questo settore;

Il sottoscritto incaricato responsabile;

### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1. di approvare nel progetto "Lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale del capoluogo - Affidamento intervento ripristino rotatoria Piazza Gramsci CUP: I87H20002070004 - CIG: ZF332812F2 la modifica contrattuale ai sensi degli artt. 106 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come descritte in premessa per un importo netto pari ad €. 1.229,50 come meglio riportato negli elaborati grafici e relazionali di perizia;
2. di dare atto che la modifica contrattuale ex art. 106 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 è composta dai seguenti elaborati:
  - atto di sottomissione
  - computo metrico di variante;
  - elaborato grafico di perizia;

- quadro economico rimodulato.

3. di approvare conseguentemente il nuovo quadro economico di perizia come riportato in premessa;
4. di incrementare per quanto in premessa riportato il sub impegno di spesa n. 1529 - Cap. 158348 – Esercizio 2021 a favore dell'impresa Edil Bi srl con sede in strada Tiberina Nord, 443 Perugia - P.IVA 03117800544 per l'importo di € 1.499,99 (€1.229,50 + IVA al 22%);
5. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio on-line ed alla sezione amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge;

di stabilire che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario in conformità al D. Lgs. 267/2000, art. 151, comma 4.

#### Estremi Impegni

Esercizio	Cap. P.E.G.	Sub.a	Fornitore	CIG	Importo

#### Estremi Accertamenti

Esercizio	Cap PEG	Sub a	Versante	Importo

Il Responsabile  
SCURRIA GRAZIANO