
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
8 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI. INFRASTRUTTURE 

  

Determinazione nr. 39/42

Del 29/03/2023 

OGGETTO: Efficientamento energetico piscina comunale coperta - CUP I84J22000080006 - 
PNRR - Next Generation EU Missione M2 - Componente C4 – Investimento I2.2 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. 

L'anno 2023 il giorno ventinove del mese di Marzo

IL RESPONSABILE 8 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI. 
INFRASTRUTTURE 

PREMESSO che:

 con D.G.C.  n.  17 del  22/02/2022 è  stato stabilito  di  destinare  la  risorsa  di  €  90.000,00 relativa  al  
contributo del Ministero dell’Interno per l’anno 2022 di cui all’art. 1 comma 29 della legge 27/12/2019  
n. 160 per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, oltre che di eventuali interventi di 
adeguamento vari, della piscina comunale coperta nella zona degli impianti sportivi di via Morandi nel  
Capoluogo;

 con D.D.  n.  39/23  del  04/04/2022 si  è  proceduto  ad  affidare  l'incarico  di  progettazione  definitiva, 
esecutiva e D.L. di Efficientamento energetico piscina comunale coperta - CUP I84J22000080006 CIG 
Z633588066 all’Ing.  Fiorucci Andrea con sede in Zona Faldo n. 32 – 06014 Montone (PG) – C.F. 
FRCNDR87M05D786Q  Partita  IVA 03555990542,  per  l’importo  netto  di  €  12.515,87  oltre  oneri 
previdenziali  ed IVA come per legge con una suddivisione dell’importo nelle varie componenti  dei 
servizi da rendere così come stabilito nell’atto di incarico medesimo;

 la  sottoscrizione  dell’atto  di  affidamento  da  parte  dell’Ing.  Fiorucci  Andrea  ha  costituito  valore 
contrattuale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d. lgs. n. 50/2016;

 con D.G.M. n. 122 del 24/06/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Efficientamento  
energetico piscina comunale” - CUP I84J22000080006 redatto ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.  
Lgs. n. 50/2016, dai professionisti incaricati nell’importo complessivo di € 90.000,00

 con  D.D.  n.  39/69  del  28/06/2022  del  responsabile  del  Settore  LL.PP.  –  Servizi  Tecnologici  – 
Infrastrutture è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico piscina 
comunale coperta - CUP I84J22000080006 - nell’importo complessivo di € 90.000,00;

 con nota PEC prot. n. 15794 del 28/06/2022 del Responsabile del procedimento è stata inoltrata lettera 
di invito alla procedura di affidamento diretto dei lavori in oggetto previa richiesta di preventivi;

 il  corrispettivo  dei  lavori  in  appalto  risultava  essere  di  €  59.851,03  di  cui  €  939,20  per  costi  per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso di gara; 

 espletate le procedure di gara con D.D. n. 39/88 del 14/07/2022 del responsabile del Settore LL.PP. – 
Servizi Tecnologici – Infrastrutture si è provveduto a: 



 prendere atto del verbale di gara in seduta pubblica del 14/07/2022 per l'affidamento dei lavori di  
"Efficientamento energetico piscina comunale coperta”; 

 affidare alla ditta Alunni Impianti Srl – Via Madonna del Moro, 17 Umbertide (PG) - C.F./P.IVA 
02667030544  i  lavori  di  "Efficientamento  energetico  piscina  comunale  coperta  -  CUP 
I84J22000080006 - CIG 9284048EC3” per aver offerto il ribasso del 2,410% sull’importo posto a 
base di gara determinando un importo contrattuale netto, IVA esclusa, di € 58.911,83, compresi €  
932,20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 

 con determinazione n. 39/110 del 12/08/2022: 

 è stato rettificata la D.D. n. 39/88 del 14/07/2022 del Responsabile del Settore LL.PP. – Servizi 
Tecnologici – Infrastrutture relativamente al corretto importo netto di aggiudicazione dei lavori  
che risulta essere pari ad € 58.431,25 anziché € 58.911,83 come in tale atto riportato; 

 è stata dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione, 
disposta  con  propria  determinazione  n.  39/88  del  14/07/2022,  dei  lavori  di  "Efficientamento 
energetico piscina comunale coperta - CUP I84J22000080006 - CIG 9284048EC3” a favore della 
ditta Alunni Impianti Srl – Via Madonna del Moro, 17 Umbertide (PG) - C.F./P.IVA 02667030544 
per aver offerto il ribasso del 2,410% sull’importo posto a base di gara determinando un importo 
contrattuale netto, IVA esclusa, di € 58.431,25, compresi € 939,20 per costi della sicurezza non  
soggetti a ribasso d'asta; 

 il Finanziamento relativo all’opera in oggetto del Ministero dell’Interno per l’anno 2022 di cui all’art. 1 
comma 29 della legge 27/12/2019 n. 160 è confluito nei fondi PNRR - Next Generation EU Missione  
M2 - Componente C4 – Investimento I2.2; 

 in data 04/01/2023 è stato sottoscritto con l’impresa il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di  
legge; 

 in data 10/01/2023 è stato sottoscritto con l’impresa Alunni Impianti S.r.l. il contratto di appalto rep. n.  
4710  archiviato  con  prot.  600  del  10/01/2023  e  con  la  firma  del  contratto  sono  state  sciolte  
automaticamente le riserve di legge sulla consegna dei lavori; 

 con la sottoscrizione del contratto sono stati posti precisi obblighi nei confronti sia dell’appaltatore che 
di tutte le collaborazioni ad esso prestate fra cui quelle relative al subappaltatore che deve vincolarsi ai  
principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli  
obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento 
(UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo 
all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione 
e  valorizzazione  dei  giovani  e  del  superamento  dei  divari  territoriali,  trovando,  in  particolare,  
applicazione  anche  per  il  subappaltatore  stesso  i  dispositivi  per  la  promozione  dell’occupazione 
giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, criteri ambientali minimi (C.A.M.), in 
particolare quelli di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica; 

RILEVATO che:

 secondo quanto accertato dalla direzione lavori  vi  è la necessità di  redigere una perizia di  variante 
tecnica e il direttore dei lavori ha descritto la situazione di fatto, ha accertato la sua non imputabilità alla 
stazione appaltante, ha motivato circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o  
della consegna dei lavori e ha precisato le ragioni per cui si rendono necessarie le variazioni;

 la perizia di variante, si rende necessaria per migliorare complessivamente la qualità dell’opera;

 in corso d’opera sono emerse condizioni costruttive impreviste ed imprevedibili e diverse da quelle che 
era stato possibile individuare nella fase di progettazione anche sulla scorta della normale diligenza 
tecnica e con il supporto di saggi di campionatura e della documentazione tecnica a disposizione tra cui:

 nella fase di apertura del controsoffitto  è stato possibile appurare le seguenti circostanze: la possibilità di  
fissaggio degli elementi di partizione lungo i bordi laterali della piscina (Lato sud-ovest e lato nord-est)  è 
preclusa dalla presenza delle travi principali della struttura di copertura; tali travi costituiscono elemento di  



barriera all'infiltrazione dell'aria esterna e pertanto efficaci per gli obiettivi di efficientamento energetico  da  
raggiungere senza il confinamento laterale previsto in progetto; 

 Il fissaggio degli elementi di partizione lungo i bordi principali della copertura (Lato nord-ovest e lato sud-
est) deve essere modificato con esecuzione del confinamento con elementi in cartongesso in verticale senza  
seguire l'andamento delle travi secondarie di collegamento predisponendo quindi una sottostruttura adeguata  
che tenga conto di tutti i disallineamenti; 

 L'areazione per effetto camino, costantemente garantita dalle aperture esterne esistenti garantisce l'espulsione  
delle esalazioni di cloro e altre sostanze che si generano nell'area vasche della piscina e che passano al di  
sopra della controsoffittatura realizzata con doghe in alluminio. Fermo restando che le strutture portanti della  
copertura  sono già adeguatamente  protette  e  lo  stato di  conservazione  non risulta  alterato si  è  ritenuto  
opportuno prevedere il posizionamento di aperture a comando manuale che all'occorrenza permettono il flusso  
dell'aria all'interno della copertura; 

 I  cavi  posti  all'interno  delle  canalette  arrugginite  per  le  quali  è prevista  la  sostituzione  in  alcuni  punti  
sopratutto nella zona più alta del piano vasca e nelle deviazioni ad angolo appaiono deteriorati a tal punto  
che  è  opportuno prevederne la  sostituzione integrale  fino ad un punto di  raccordo individuato in  parete  
all'interno del piano vasca dove saranno riallacciati alle linee presenti mediante un quadro di controllo.

ACCERTATO  che l’art.  106,  comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, stabilisce che i  contratti  possono essere 
modificati senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i  
seguenti valori:

- le soglie fissate all'articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016;

- il  15 per  cento del  valore iniziale del  contratto per  i  contratti  di  lavori  sia  nei  settori  ordinari  che  
speciali. 

e tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto; 

VISTA la prima perizia di variante tecnica e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Ing. Andrea Fiorucci 
in data 24/03/2023 e presentata in data 27/03/2023 con prot. n. 7811;

DATO ATTO che la perizia citata si compone della seguente documentazione:

CM COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 152 CMe_Var

AP ANALISI PREZZI 152 APe_Var

EP ELENCO PREZZI 152 EPe_Var

QE QUADRO ECONOMICO 152 QEe_Var

IM STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 152 IMe_Var

OS STIMA ONERI PER LA SICUREZZA 152 OSe_Var

RG RELAZIONE GENERALE 152 RGe_Var

RP RELAZIONE DI PERIZIA 152 RPe_Var

1A INQUADRAMENTO URBANISTICO - PLANIMETRIA CATASTALE - ESTRATTO P.R.G. 152 Ae1a_Var

2A RILIEVO DELL'AREA - PLANIMETRIE, SEZIONI E DETTAGLI DELLO STATO DI FATTO 152 Ae2a_Var

3A DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 152 Ae3a_Var

1I TOPOLOGICO IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINAZIONE 152 Ie1a_Var

2I EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO 152 Ie2a_Var

RE RELAZIONE SULL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO 152 REe_Var

VERIFICATO che la perizia di variante tecnica e suppletiva determina variazioni qualitative e quantitative 
che modificano le condizioni contrattuali come segue:

 l’importo  contrattuale  di  €  58.431,25  per  effetto  della  presente  perizia  aumenta  di  nette  €  798,08 
corrispondente ad un incremento del 1,37 % rispetto al valore di contratto;

 l’importo di perizia è inferiore alle soglie fissate all'articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016, mentre le modifiche  
non alterano la natura complessiva del contratto e sono tese al miglioramento qualitativo dell’opera;

 il valore delle opere in variante è inferiore al 15 % del valore di contratto, limite stabilito dalla legge;



 i costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non subiscono modifiche; 

 per effetto della rimodulazione delle lavorazioni il tempo contrattuale stabilito originariamente in  60 gg 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori, come stabilito dall’art. 14 
del Capitolato speciale d’appalto, è prorogato di ulteriori 10 gg naturali e consecutivi;

VISTO il quadro economico come modificato a seguito della presente perizia:

 

QUADRO ECONOMICO QE

QE progetto esecutivo 
approvato con D.D. n. 
39/69 del 28/06/2022

QE post gara D.D. n. 
39/88 del 14/07/2022

QE relativo alla presente perizia

IMPORTO LAVORAZIONI  €         44.501,18 €            43.428,70 €       43.900,35

Importo della manodopera  €          11.057,57 €            10.791,08 €       11.072,07

Spese generali sulla sicurezza soggette a ribasso di gara  €           3.353,08 €             3.272,27 €        3.317,70

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a 
ribasso di gara 

 €            939,20 €               939,20  €          939,20

IMPORTO LAVORI  €          59.851,03  €           58.431,25  €      59.229,33 

IVA SUI LAVORI (22%)  €          13.167,23  €            12.854,88  €       13.030,45 

a) SPESE  TECNICHE  PROGETTAZIONE  DI 
FATTIBILITA’  TECNICO  ECONOMICA, 
DEFINITIVA,  ESECUTIVA,  COORDINAMENTO 
DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE

 €          7.756,03    €             7.756,03  €       7.756,03 

b) SPESE  TECNICHE  DIREZIONE  LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI  ESECUZIONE  E  REDAZIONE  DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

€          4.759,84 €             4.759,84 €       4.759,84

c) CNPAIA   SPESE TECNICHE (4% di a + b)  €            500,63    €               500,63  €         500,63 

Accantonamento di cui all’art. 13 c. 4 L.R. n. 3/2010  €          1.795,53    €              1.795,53  €        1.795,53 

Imprevisti ed arrotondamenti  €          1.058,79   €              1.058,79  €           0,00 

Incentivi  2% di cui all’art. 113 del d. lgs. n. 50/2016  €           1.080,92    €             1.080,92  €       1.080,92 

Spese per diritti ANAC  €              30,00    €                30,00  €          30,00 

Spese per attività di supporto al RUP per caricamento dati 
piattaforma REGIS di rendicontazione spese PNRR 

 €                  -    €                    -   €         520,00

Economie di gara €                  -   €             1.732,13  €         1.297,27

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €          29.836,62  €          31.568,75  €      90.000,00 

TOTALE GENERALE  €      90.000,00  €      90.000,00  €  90.000,00 

DATO ATTO che:

 le maggiori spese derivanti dalla perizia valutate in nette € 798,08 oltre IVA al 22 % trovano capienza nel 
quadro economico di spesa attingendo dalla voce imprevisti;

 fra le somme a disposizione del quadro economico è inserita anche la voce “Spese per attività di supporto 
al RUP per caricamento dati piattaforma REGIS di rendicontazione spese PNRR” per un importo di €  
520,00 affidate già con determinazione n. 39/204 del 13/12/2022 e la copertura è garantita azzerando la  
voce imprevisti ed attingendo in parte dalle economie di gara; 

TENUTO CONTO che dalle analisi effettuate tale perizia trova ragione, come già detto, in quanto stabilito  
all’art.  106,  comma  2,  del  d.  lgs.  n.  50/2016  ed  è  tesa  al  miglioramento  della  qualità  dell’opera  e  al  
miglioramento della sicurezza del cantiere;



VISTO  lo  schema  di  atto  di  sottomissione  e  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi  sottoscritto  
dall’impresa e dalla direzione lavori che contiene le nuove condizioni contrattuali  come derivanti dalla  
perizia di cui sopra che è da subito impegnativo per la ditta appaltatrice mentre lo sarà per la Stazione 
Appaltante solo dopo la presente approvazione;

VISTO il verbale di validazione della perizia redatto in contraddittorio fra l’ufficio di direzione lavori e il 
RUP redatto in data 27/03/2023 ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. n. 50/2016 che attesta la validità e regolarità  
sia  delle  motivazioni  che  hanno  portato  alla  redazione  della  stessa  perizia  che  della  documentazione 
presentata;

VISTI:

 l’attestazione della  copertura  finanziaria  della  spesa  effettuata  dal  Responsabile  del  settore  Finanza e 
contabilità;

 il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C n. 44 del 19-12-2016;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31-03-2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di  
previsione 2022-2024;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 01-04-2022 con la quale è stato approvato il PEG 2022-
2024 per la sola parte contabile;

 il D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

  la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 26-07-2022 con la quale è stato approvato il Piano 
della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024 e s.m.i.

 il regolamento degli uffici e dei servizi comunali in ultimo aggiornato con delibera di G.C. n. 156 del 12-
05-2017 ; 

 che nelle more dell’approvazione del bilancio previsione 2023-2025 non si renderà applicabile il disposto 
di cui all’art. 163 del TUEL 267/2000;

 il provvedimento del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile di questo settore;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Responsabile del Settore nella qualità anche di Responsabile  
del Procedimento;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

DI APPROVARE la prima perizia di variante tecnica e suppletiva redatta in data 24/03/2023 e presentata in 
data 27/03/2023 dal direttore dei lavori composta dalla documentazione citata in premessa ed il cui quadro 
economico è riportato anch’esso in premessa;

DI APPROVARE l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto digitalmente 
dall’impresa  appaltatrice  e  dalla  direzione  lavori  in  data  24/03/2023  con  il  quale  l’appaltatore  assume 
l’impegno a:

• eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati tecnici della perizia di cui  
sopra per un importo in aumento rispetto al valore di contratto di € 798,08;

• eseguire i lavori applicando alle quantità riportate in perizia i nuovi prezzi concordati;

DI STABILIRE che l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sia allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

DI STABILIRE che per effetto delle diverse lavorazioni il tempo contrattuale è prorogato di 10 gg;

DI DARE ATTO che al presente procedimento è stato attribuito il seguente Codice unico di progetto CUP 
I84J22000080006;



DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 973,66;

DI DARE ATTO che il  presente  provvedimento sarà  pubblicato all'albo pretorio on-line  e alla sezione  
amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 973,66 al capitolo di seguito elencato nella tabella sottostante:

  

Estremi Impegni
Esercizio Cap. P.E.G. Sub.a Fornitore CIG Importo

2023 06012.02.00152643  ALUNNI IMPIANTI 
SRL

9284048EC3 973,66

Estremi Accertamenti

Esercizio Cap PEG Sub a Versante Importo

Il Responsabile 

BONUCCI FABRIZIO 
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