
 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
art.22 comma 4 D.M. 49/2018 

 

 

LAVORI: Efficientamento energetico piscina comunale coperta CUP 

I84J22000080006 - CIG 9284048EC3 Finanziamento fondi 

PNRR - Next Generation EU Missione M2 - Componente C4 – 

Investimento I2.2 

IMPRESA: Alunni Impianti Srl – Via Madonna del Moro, 17 Umbertide (PG) - C.F./P.IVA 

02667030544  

DIRETTORE DEI LAVORI:  Ing. Andrea Fiurucci 

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determinazione n.39/88  del 14/07/2022 

CONTRATTO: Rep. n. 4710 del 10/01/2023 importo € 58.431,25 

RUP.: ING. FABRIZIO BONUCCI 

 

Oggetto: PERIZIA DI VARIANTE TECNICA n°1- MODIFICA CONTRATTUALE 

 

PREMESSO che 

 Con determinazione n. 39/69 DEL 28/06/2022 del Responsabile del 8°Settore - Lavori Pubblici del 

Comune di Umbertide è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di “Efficientamento 

energetico piscina comunale coperta ”nell’importo di € 90.000,00 di cui € 58.911,83 per lavori in 

appalto; 
 

 Con successiva determinazione n. 39/70 del 28/06/2022 del sopraddetto Responsabile, sono state 

definite le modalità di indizione della gara da espletare mediante procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. a) del codice, con invito rivolto a 5 operatori economici, individuati 

attraverso una preventiva indagine esplorativa informale da parte del RUP, con contratto da stipulare 

a misura; 
 

 Con determinazione n. 39/88 del 14/07/2023 e successiva determinazione n. 39/110 del 12/08/2022 

i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Alunni Impianti Srl – Via Madonna del Moro, 17 

Umbertide (PG) - C.F./P.IVA 02667030544 per aver offerto il ribasso del 2,410% sull’importo posto a 

base di gara determinando un importo contrattuale netto, IVA esclusa, di € 58.431,25; 
 

 Con contratto Rep. n. 4710 del 10/01/2023 l’impresa Alunni Impianti Srl ha assunto l'esecuzione dei 

lavori di Efficientamento energetico della piscina comunale, CIG 9284048EC3 per l'importo netto 

contrattuale pari a € 58.431,25 a corpo; 
 

DATO ATTO che 

 per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l’intervento, occorre eseguire talune 

lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l’acclusa perizia di variante di cui 

il presente atto ne è parte integrante al fine di una modifica contrattuale; 



 tali esigenze comportano differenti lavori riguardanti prevalentemente: 
 

 l’impossibilità verificata una volta smontata la controsoffittature di fissaggio degli elementi di partizione 

lungo i bordi laterali della piscina (Lato sud-ovest e lato nord-est) per la  presenza delle travi principali 

della struttura di copertura, che però costituiscono elemento di barriera all'infiltrazione dell'aria esterna; 

 la necessità di fissare gli  elementi di partizione lungo i bordi principali della copertura (Lato nord-ovest e 

lato sud-est) in verticale senza seguire l'andamento delle travi secondarie di collegamento 

predisponendo quindi una sottostruttura adeguata che tenga conto di tutti i disallineamenti; 

 la necessità di garantire l'areazione per effetto camino per espellere le esalazioni di cloro e altre 

sostanze che si generano nell'area vasche della piscina. Fermo restando che le strutture portanti della 

copertura sono già adeguatamente protette e lo stato di conservazione non risulta alterato è necessario 

prevedere il posizionamento di aperture a comando manuale che all'occorrenza permettono il flusso 

dell'aria all'interno della copertura. 

 Sostituzione di  alcuni cavi all'interno delle canalette arrugginite con conseguente realizzazione di  due 

quadri di raccordo fra le nuove linee e le vecchie. 

 ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016, é stata predisposta una perizia di variante, che 

prevede l’inserimento dei nuovi prezzi allegati, dedotti dal Prezzario Regione Umbria Anno 2021, 

oltre che nuovi  prezzi desunti da indagini di mercato sul territorio; 
 

 che l’importo della variante di cui trattasi comporta un aumento della spesa di € 798,08 al netto del 

ribasso di gara del 2.410 % oltre IVA al 10 % corrispondente ad un incremento rispetto al valore del 

contratto del 1.37 %; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

il sig. Mirco Alunni nato il 23 ottobre 1974 a Umbertide, codice fiscale LNNMRC74R23D786K, il 

quale interviene al presente atto in qualità di rappresentante dell’impresa Alunni Impianti Srl presso la 

quale è domiciliato, con sede legale in Umbertide (PG) via Via Madonna del Moro n. 17, codice fiscale e 

numero di iscrizione presso la Camera di Commercio di Perugia 02667030544, presa visione della 

predetta perizia di variante, 

 

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno 24 del mese di MARZO (24/03/2023) col presente atto si 

conviene quanto segue: 
 

DICHIARA E SI OBBLIGA 

di adempiere a quanto segue: 
 

Art. 1 

l’Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella 

perizia di variante redatta dall’Ing. Andrea Fiorucci  e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di 

sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli 

stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di 

seguito elencati nonché, per l’importo complessivo in aumento di € 798,08 al netto del ribasso di gara 

del 2,410 % oltre IVA al 10 % corrispondente ad un incremento rispetto al valore del contratto del 1,37 

%, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. 



Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto 

vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem. 
 

Art. 2 

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le 

modalità previste dal contratto principale. 
 

Art. 3 

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette Є 798,08 

rispetto a quelli contrattuali; 
 

Art. 4 

Per effetto dei lavori variativi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l’esecuzione dei 

lavori viene prorogato di 10 giorni naturali e consecutivi rispetto al tempo originario di contratto. 

Rimangono ferme le clausole del capitolato di origine. 
 

Art. 5 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto 

dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge. 
 

Art. 6 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 e dell’art.38 del contratto principale, vengono 

concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco. 
 

Del che si è redatto il presente atto che viene sottoscritto in segno di accettazione. 

 

UMBERTIDE, 24/03/2023 

 

Il Direttore dei Lavori 

Ing. Andrea Fiorucci  

 

 L' Impresa 

 Alunni Impianti S.r.l. 

 

Visto 

                                Il Responsabile del Procedimento 

                                          Ing. Fabrizio Bonucci 

  



Verbale di concordamento nuovi prezzi 

(art. 14, co. 5, lett. d) e art. 22 co. 5 d.m. 7 marzo 2018, n.49) 

 

L'anno 2023 il giorno 24 del mese di Marzo, tra il sottoscritto Ing. Andrea Fiorucci, in qualità di Direttore dei 

Lavori, e Alunni Mirco ,in qualità di legale rappresentante della ditta Alunni Impianti S.r.l. ,sono stati 

concordati i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, 

in base ai quali saranno pagati i lavori in variante di cui trattasi. Visto l'incremento dei prezzi unitari 

riscontrato durante l'anno 2022 per cui è stato introdotto, mediante la D.G.R. n. 712 del 13 Luglio 2022, un 

aggiornamento infrannuale dei prezzi, dalla Regione Umbria e vista la D.G.R. n. 1411 del 28 dicembre 2022 

con cui è stata confermata la validità per l’anno 2023 dell’aggiornamento infrannuale Luglio 2022, si è 

ritenuto di dover utilizzare come prezzi unitari per le lavorazioni previste dalla variante i prezzi unitari riportati 

nell'aggiornamento infrannuale Luglio 2022. Per tali prezzi, già da oggi, l'impresa esecutrice dei lavori 

rinuncia a richiedere un adeguamento in quanto gli stessi sono già i prezzi massimi applicabili. 

Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni dell'articolo 8 del d.m. 7 marzo 2018, n. 49 e si 

intendono soggetti al lordo del ribasso d'asta di cui sopra: 

Elenco nuovi prezzi 

 

Tariffa Descrizione Estesa U.M. Prezzo 

Nr. 9 

15.2.41.1 

PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI 
ALIMENTAZIONE ... grado di protezione IP55. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Punto presa 2P+T 10A o 16A 

cad € 9.77 

Nr. 10 

15.2.100.1 

PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE   cablaggi per 
gruppi di apparecchi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Presa semplice 2P+T 16A IP44. 

cad € 9.56 

Nr. 11 

15.4.23.4 

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR 
SOTTO GUAINA DI PVC ... occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: 
le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mmq 

m € 11.98 

Nr. 12 

15.4.23.8 

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR 
SOTTO GUAINA ... altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le 
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x1,5 mmq 

m € 4.56 

Nr. 13 

15.4.95.29 

LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/OM16 
0,6/1kV. Linea elettrica ... occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le 
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x1,5 mmq 

m € 6.36 

Nr. 14 

15.4.95.36 

LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/OM16 
0,6/1kV. Linea elettrica ... occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le 
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mmq 

m € 5.76 

Nr. 15 

15.4.122.36 

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE/MULTIPOLARE SIGLA DI 
DESIGNAZIONE H07RNF 450/750 V ... regola d’arte.Sono esclusi: le 
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x1,5 mmq 

m € 2.76 

Nr. 19 

15.6.10.8 

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO ... all'interno del 
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' 
esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A. 

cad € 46.20 

Nr. 20 

15.6.170.5 

APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. 
Apparecchi modulari ... l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. 
Interruttore non automatico unipolare fino a 63A 

cad € 23.10 

Nr. 21 

15.6.181.1 

CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN PVC 160A. 
Carpenteria per quadro ... esclusi i dispositivi di comando e di protezione. 
Misure assimilabili a (lxh): 515 x 400 mm fino a 48 moduli senza porta 

cad € 326.70 

Nr. 28 

N.P. 006 

PARETE DIVISORIA INTERNA AL CONTROSOFFITTO - Realizzazione 
di parete divisoria ... l'intercapedine del soffitto ventilata oppure no a 
seconda della stagione e delle esigenze 

mq 170.91 

 


