



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 8^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI. INFRASTRUTTURE

Determinazione nr.	39/147
Del	22/09/2022

OGGETTO: Accessi scuola primaria Pierantonio - Manutenzione straordinaria di alcune vie del Capoluogo - Contributo Ministero Interno ai sensi dell'art. 1 co. 407, L. n. 234/2021 - anno 2022 - CUP I87H22000900001- CIG 9255915EAD - Approvazione perizia modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e riapprovazione del quadro economico

L'anno 2022 il giorno ventidue del mese di Settembre

IL RESPONSABILE 8^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI. INFRASTRUTTURE

PREMESSO che:

- con decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 14/1/2022 è stato assegnato al Comune di Umbertide il finanziamento di € 60.000,00 a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 407, della legge n. 234 del 2021 finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;
- con D.D. n. 39/48 del 27/05/2022 del responsabile del Settore LL.PP. - Servizi Tecnologici - Infrastrutture è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Miglioramento accessi scuola primaria Pierantonio - Manutenzione straordinaria di alcune vie del Capoluogo - Contributo Ministero Interno ai sensi dell'art. 1 co. 407, L. n. 234/2021 - anno 2022" - CUP I87H22000900001- CIG 9255915EAD nell'importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 43.216,09 per lavori in appalto da assoggettare a ribasso oltre ad € 1.527,00 per costi sicurezza da non assoggettare a ribasso;
- con determinazione a contrarre del Responsabile del procedimento e Responsabile del Settore LL.PP. - Servizi Tecnologici - Infrastrutture n. 39/49 del 28/05/2022 è stata approvata la lettera di invito alla gara per l'affidamento dei lavori di "Miglioramento accessi scuola primaria Pierantonio - Manutenzione straordinaria di alcune vie del Capoluogo - Contributo Ministero Interno ai sensi dell'art. 1 co. 407, L. n. 234/2021 - anno 2022" - CUP I87H22000900001- CIG 9255915EAD oltre che l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura selettiva, elenco secretato e sottratto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con D.D. n. 39/48 del 27/05/2022 del responsabile del Settore LL.PP. - Servizi Tecnologici - Infrastrutture n. 39/61 del 13/06/2022 si è provveduto a dichiarare ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 efficace l'aggiudicazione, disposta con propria determinazione n. 39/57 del 07/06/2022, dei lavori di " Miglioramento accessi scuola primaria Pierantonio - Manutenzione straordinaria di alcune vie del Capoluogo - Contributo Ministero Interno ai sensi dell'art. 1 co. 407, L. n. 234/2021 - anno 2022" - CUP I87H22000900001- CIG 9255915EAD a favore della ditta Edil Bi srl - strada Tiberina Nord, 443 Perugia- C.F./P.IVA 03117800544 per aver offerto il ribasso del 5,42% sull'importo posto a base di gara determinando un importo contrattuale netto, IVA esclusa, di € 42.400,78, compresi € 1.527,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 8/8/2022 è stato stipulato con l'appaltatore con sottoscrizione digitale il contratto d'appalto mentre in data 10/08/2022 è avvenuta la consegna dei lavori;

- si rende necessario apportare al progetto esecutivo approvato alcune modifiche contrattuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 riguardanti lievi modifiche a quantità e lavorazioni già previste in appalto, con n. 1 solo nuovo prezzo;
- per tali motivi il D.L. incaricato ha provveduto a redigere in data 21/09/2022 una modifica contrattuale ai sensi del sopracitato articolo che prevede un nuovo importo contrattuale, pari a € 44.124,60 di cui € 1.527,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta con un aumento di € 1.723,82 netti rispetto all'importo contrattuale pari al 4,066% in più inferiore pertanto al 15% imposto come tetto massimo dal citato art. 106 co. 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché la modifica rientra all'interno del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'appalto originario;
- Visto il nuovo quadro economico rimodulato, a seguito di perizia come di seguito riportato:

	Euro
A - IMPORTO LAVORI DA PERIZIA	<u>45.038,70</u>
B - IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
b1 - costi sicurezza (esclusi da A)	1.527,00
b2 - Totale lavori progetto (A+b1)	46.565,70
b3 - Oneri sicurezza	1.383,46
Lavori a base d'asta (A-b1)	45.038,70
a detrarre ribasso d'asta del 5,42%	2.441,10
Lavori netti da perizia	44.124,60
C) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
c1 - Lavori in amministrazione diretta IVA compresa	5.206,67
c2 - Imprevisti ed arrotondamenti	0,00
c3 - Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, D.L.	0,00
c4 - Spese tecniche per relazione geologica	0,00
c5 - Spese tecniche per Collaudo Statico	0,00
c6 - Cassa previdenziale 4% su spese tecniche progettaz. e D.L.	0,00
c7 - IVA 22% su spese tecniche progettaz. e D.L.	0,00
c8 - Cassa previdenziale 2% su spese tecniche relazione geologica	0,00
c9 - Assicurazione dei dipendenti	0,00
c10 - Rimborso Forfettario art. 211 LR 21.01.2015, n. 1	0,00
c11 - Incentivo per funzioni tecniche art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016	931,31
c12 - Oneri per Autorità di Vigilanza	30,00
c13 - IVA 22% su b2	9.707,41
c14 - Totale C)	15.875,40
D - Totale lavori A + B + C	60.000,00

- ritenuto pertanto dover procedere all'approvazione della modifica contrattuale come sopra descritta, oltre che del quadro economico di progetto rimodulato per tener conto della stessa;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C n. 44 del 19-12-2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31-03-2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 01-04-2022 con la quale è stato approvato il PEG 2022-2024 per la sola parte contabile;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi comunali in ultimo aggiornato con delibera di G.C. n. 156 del 12-05-2017;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 25/03/2009;

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabile di questo SETTORE;

Il sottoscritto incaricato responsabile;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1. di approvare nel progetto "Miglioramento accessi scuola primaria Pierantonio - Manutenzione straordinaria di alcune vie del Capoluogo - Contributo Ministero Interno ai sensi dell'art. 1 co. 407, L. n. 234/2021 - anno 2022" - CUP I87H22000900001- CIG 9255915EAD
2. la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per lavorazioni come in premessa riportato;
3. di dare atto che la modifica contrattuale ex artt. 106 co. 1 lett. a) e co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 è composta dai seguenti elaborati per il nuovo importo contrattuale, pari a € 44.124,60, di cui € 1.527,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta è composta dai seguenti elaborati:
 - Atto di sottomissione e di accettazione N.P.;
 - Elenco N.P.;
 - relazione tecnica di perizia;
 - computo metrico di variante;
 - Elaborato grafico di perizia;
 - Quadro economico rimodulato
4. di riapprovare il nuovo quadro economico di perizia come in premessa riportato;
5. di incrementare per quanto sopra riportato dell'importo complessivo di € 2.103,06 (€ 1.723,82 + IVA al 22%) a favore della ditta Edil Bi srl - strada Tiberina Nord, 443 Perugia- C.F./P.IVA 03117800544 il capitolo di spesa ed impegno come riportato nella tabella sottostante;
6. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio on-line ed alla sezione amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge;
7. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario in conformità al D. Lgs. 267/2000, art. 151, comma 4.

Estremi Impegni

Esercizio	Cap. P.E.G.	Sub.a	Fornitore	CIG	Importo
2022	10052.02.00153048		EDIL BI S.R.L.	9255915EAD	2.103,06

Estremi Accertamenti

Esercizio	Cap PEG	Sub a	Versante	Importo

Il Responsabile
SCURRIA GRAZIANO