



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Denominazione Ambito Territoriale : Zona Sociale 1

(modello da compilare esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità)

IMPORTO RICHIESTO Euro : 714.998,15

Indice

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

1.2 ANAGRAFICA PARTNER DI PROGETTO

2. COMUNI ADERENTI

2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

8.1 Descrizione Risultati Attesi

9. PIANO FINANZIARIO

10. CRONOPROGRAMMA

1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

Denominazione AT	Zona Sociale 1
Comuni aderenti	Comune di Città di Castello
Ente capofila	Comune di Città di Castello
Sede legale	Piazza V. Gabriotti, 1
Codice fiscale	00372420547
Partita IVA	00372420547
Posta elettronica	comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
PEC	
Estremi conto di tesoreria unica c/o Banca d'Italia	0062760

Referente proposta di intervento	NESCI CLARA
Qualifica	Responsabile Servizio Disabili adulti - Componente Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabili Adulti
Telefono	075 8529315
Posta elettronica	clara.nesci@comune.cittadicastello.pg.it
PEC	comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

2. COMUNI ADERENTI

2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Comuni dell'ATS o dell'associazione di ATS	
CITERNA	✓
CITTA' DI CASTELLO	✓
LISCIANO NICCONE	✓
MONTE SANTA MARIA TIBERINA	✓
MONTONE	✓
PIETRALUNGA	✓
SAN GIUSTINO	✓
UMBERTIDE	✓

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

La struttura organizzativo-gestionale di Progetto è così composta:

n. 1 Responsabile per la valutazione dei bisogni sociosanitari con funzioni di coordinamento progetto e referente tecnico; valutazione, attivazione, attuazione, monitoraggio. La figura individuata è Responsabile del Servizio Disabili Adulti, componente Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabili Adulti - Usl 1 per la ZS n. 1 e referente zonale Progetti vita indipendente e dopo di noi;

n. 1 Responsabile del procedimento nell'ambito degli aspetti infrastrutturali; attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo. A ricoprire tale ruolo sarà un Architetto Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Città di Castello dal 2008;

n. 1 Referente per l'inserimento lavorativo: attivazione, attuazione, monitoraggio, con competenze maturate in qualità di Responsabile zonale Servizio Accompagnamento al Lavoro;

n. 1 Esperto informatico e negli apparati tecnologici con funzioni di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo; la figura individuata è un Programmatore, componente del Servizio Sistemi Informativi e Telematici del Comune di Città di Castello;

n. 3 Risorse per le funzioni di valutazione, attivazione, attuazione e monitoraggio. Tali figure individuate sono Assistenti Sociali, componenti dell'équipe

multidisciplinare degli Uffici di Cittadinanza della ZS n. 1;

n. 2 Risorse con funzioni di monitoraggio, rendicontazione e controllo. Una delle figure vanta esperienza nell'ambito dei servizi amministrativi mentre l'altra è un Educatore professionale con esperienza nella rendicontazione di fondi europei ed è componente dell'Ufficio di Piano ZS n. 1;

n. 1 Responsabile per la programmazione, pianificazione sociale e networking. Sociologo - Responsabile Sociale di Zona Sociale n. 1 e dell'Ufficio di Piano ZS n. 1;

n. 1 Risorsa referente per procedure di gare e appalti; la figura individuata è il Responsabile CUC/Ufficio Gare del Comune di Città di Castello.

4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

Descrizione del contesto del fabbisogno

L'ATS 1 (8 comuni) ha 74.383 abitanti. Gli utenti presi in carico presentano in prevalenza una disabilità psichica o psichico/fisica che si ripercuote su vari ambiti: cura della persona e dell'ambiente domestico, abilità socio-relazionali, occupazione. Nel 2022 le persone adulte con disabilità che usufruiscono di prestazioni e interventi sono 425. Gli interventi attivati dal sistema integrato dei servizi rispondono ai bisogni di cura della persona, inclusione socio-relazionale-lavorativa anche attraverso percorsi per l'autonomia e l'autodeterminazione. Dal 2019 sono stati realizzati 32 progetti dopo di noi per 32 utenti (prev. 46-55 anni) articolati principalmente in cicli week-end e/o laboratori di empowerment. I progetti di vita indipendente realizzati dal 2018 sono 86 (5 co-housing) per 40 utenti (prev. 18-35 anni). In entrambi prevale la disabilità psichica o psichico/fisica. Tuttavia, persistono precarietà e frammentazione degli interventi, assenza di prospettiva sistemica che metta al centro la persona nella sua interezza bio-psico-sociale, carenza nei processi empowerment e assenza di risposte residenziali alternative strutturate, funzionali alle politiche di contrasto all'istituzionalizzazione. Pertanto il risultato dell'intervento è la riunificazione in una logica globale delle opportunità e dei sostegni necessari ad innescare un processo che restituisca alla persona un funzionamento sociale adeguato, coniugando la dimensione sociale con quella lavorativa e abitativa.

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

Descrizione degli Obiettivi

Il progetto comprende le tre azioni previste:

A. PROGETTO INDIVIDUALIZZATO: assunzione a t.d. di 1 Ass. Soc. per rafforzare l'équipe multidisciplinare (attività di valutazione multidimensionale e progettazione individualizzata); ristrutturazione spazi da destinare all'équipe ubicati a piano terra dell'immobile di Via Battisti, di proprietà dell'Ente e dotazione di arredi, attrezzature, strumentazione informatica per la valutazione e monitoraggio anche a distanza; coinvolgimento degli ETS nella fase di definizione del progetto individualizzato (progettazione individualizzata e attivazione dei sostegni), da individuare tramite un percorso di co-progettazione.

B: ABITAZIONE: realizzazione di 2 distinti gruppi-appartamento (GA), posti al 1° e al 2° piano dello stabile di Via Battisti, ove sperimentare percorsi di autonomia in co-housing. I GA ospiteranno rispettivamente 5 e 3 persone. L'appartamento al 1° piano prevede la turnazione degli ospiti dopo una permanenza min. di 1 anno e max. di 18 mesi (palestra di autonomia); quello al 2° piano dispone di spazi per accogliere l'ass. personale sulla base delle esigenze definite dal progetto individualizzato e prevede la turnazione di 1 ospite dopo il periodo di permanenza di cui sopra; ristrutturazione dei locali a piano terra dello stesso stabile da destinare a spazi comuni: cucina, sala polivalente, co-working, lavanderia, oltre ad 1 locale da destinare all'Amministratore sociale di condominio nonché sede del centro servizi per la vita indipendente, perno organizzativo della rete impegnata pro-attivamente nella generazione e gestione di opportunità; cablaggio necessaria alla copertura di rete idonea; individuazione di professionisti esterni per attività di rivalutazione, progettazione ed efficientamento energetico. L'intervento prevede opere di ristrutturazione, riqualificazione e adattamento dei locali, acquisto di arredi idonei e di strumentazione domotica oltre al coinvolgimento di ETS (co-progettazione) per attivazione di servizi di accompagnamento e supporto domiciliare anche con forme sperimentali a distanza.

C. LAVORO: Le azioni di inclusione lavorativa saranno promosse dagli ETS con i Servizi per l'impiego e il Servizio Accompagnamento Lavoro con

attivazione di tirocini anche on line, insieme alla formazione sulle competenze digitali. Si prevede: acquisto di un sistema completo di videoconferenza, LIM, PC e ausili ad hoc per agevolare l'uso degli strumenti informatici; formazione per accrescere le competenze digitali, indennità di frequenza e spese accessorie nonché percorsi di tutoraggio e accompagnamento.

L'adattamento degli spazi, l'implementazione di strumenti e tecnologie per la domotica e l'assistenza a distanza, la fornitura dell'apparecchiatura necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto, si baseranno sulle esigenze individuali e del GA come definite dai progetti individualizzati.

N. atteso di persone con disabilità che saranno avviate ai percorsi di autonomia nel triennio: 12.

6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

X	A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe
X	A.2 - Valutazione multidimensionale
X	A.3 - Progettazione individualizzata
X	A.4 - Attivazione sostegni

B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

X	B.1 - Reperimento alloggi
X	B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative
X	B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni
X	B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza
X	B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza

C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

X	C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria
X	C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

Descrizione Modalità di Attuazione

Si ritiene che il progetto sia l'occasione per promuovere un'esperienza di welfare aperto alla partecipazione di ETS, con la possibilità di co-costruire e co-progettare un nuovo sistema sperimentale ed innovativo a partire dall'implementazione dei percorsi di autonomia per le persone con disabilità. Si propone lo strumento della co-progettazione per:

- individuare risposte efficaci alle reali domande sociali, mettendo a disposizione risorse e promuovendo reti per lo sviluppo qualitativo degli interventi;
- rafforzare le reti di prossimità e di comunità generative ed inclusive nel territorio;
- valorizzare il know-how dei ETS che saranno coinvolti sia nella fase di progettazione che in quella di gestione degli interventi previsti dalle diverse azioni;
- consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità.

Si prevede di indire una procedura di evidenza pubblica attraverso apposito avviso per l'individuazione di ETS disponibili alla co-progettazione e gestione in partnership del progetto in cui sarà fondamentale la presenza delle associazioni delle persone e con disabilità e dei loro familiari. Per quanto concerne le azioni di collegamento in riferimento all'inclusione lavorativa, queste verranno promosse dagli ETS in collaborazione con i Servizi per l'impiego e il Servizio Accompagnamento Lavoro, grazie all'attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento e alla formazione sulle competenze digitali, anche in modalità on line, come saranno oggetto di collaborazione le seguenti attività: definizione progetto individualizzato; attivazione sostegni domiciliari e a distanza per favorire il percorso di autonomia abitativa e di inclusione sociale e lavorativa.

Il progetto di vita di ciascun beneficiario sarà frutto del lavoro di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego e ETS coinvolti.

8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI

8.1 Descrizione Risultati Attesi

Il risultato prioritario atteso è rappresentato dall'opportunità di innescare nuovi e inediti processi di reale inclusione sociale mediante un percorso di autonomia abitativa e lavorativa che rimetta al centro la capacità di autodeterminarsi della persona a partire da esperienze pilota e innovative sul piano delle risposte residenziali alternative all'istituzionalizzazione.

Sulla base della valutazione degli esiti e delle criticità e positività che saranno riscontrate - in itinere ed ex post - si potrà procedere alla rimodulazione dell'intervento, a partire dalla volontà di mantenere lo stesso, sia in relazione ai percorsi di autonomia che di continuità assistenziale, in favore dei beneficiari della sperimentazione, ipotizzando la concessione in locazione dell'alloggio in co-housing da parte dell'Ente e la sottoscrizione di un regolamento co-progettato nel quale saranno identificati gli elementi relativi alla condivisione degli spazi comuni e della reciproca mutualità. L'ATS 1 e la USL n. 1 continueranno a garantire le attività relative alla definizione, attivazione, monitoraggio, valutazione e aggiornamento del progetto individualizzato erogando, qualora lo stesso lo richieda, servizi di natura socio-sanitaria, socio-assistenziale, socio-educativa previsti dalla rete territoriale. Ai fini della replicabilità e trasferibilità dell'intervento uno degli esiti del progetto sarà quello di verificare - oltre la sperimentazione: la tenuta della rete da formalizzare attraverso accordi di collaborazione con le agenzie informative e con i centri per l'impiego al fine di dare continuità al progetto; la tenuta della rete "informale" secondo un'ottica di "reciproca mutualità" e di vicinato solidale; la capacità delle realtà associative e delle famiglie di essere parti attive nell'individuare ulteriori risorse finalizzate a sostenere i percorsi di autonomia coniugando dimensione sociale, lavorativa e abitativa: condizioni necessarie affinché la presente proposta possa essere apri-pista di welfare generativo.

Indicare il numero di gruppi appartamento che si prevede di realizzare e il numero atteso di beneficiari, inteso come il numero di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro anche a distanza, nella misura e nelle modalità previste dal progetto personalizzato, che avrà cura di prevedere anche gli aspetti di socializzazione, per scongiurare l'isolamento sociale.

1° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	6
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	8,95
2° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	6
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	8,95

9. PIANO FINANZIARIO

Indicare il piano finanziario ripartito per azione e voce di costo

NOTA BENE: L'importo massimo finanziabile si calcola in base a quanti beneficiari per gruppo di appartenenza

L'importo complessivo dell'azione A non deve superare il 16,08 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione B non deve superare il 58,74 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione C non deve superare il 25,17 % dell'importo disponibile

Note

Il finanziamento richiesto è commisurato all'importo massimo previsto per 12 beneficiari

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe

Voce di costo: Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: Appalti per ristrutturazione e riqualificazione per locali équipe al piano terra dell'immobile

Quantità: 1

Importo Unitario: 33.000,00

Importo Totale: 33.000,00

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: Appalto per acquisto di arredi, attrezzature, dotazione informatica e adeguamento sistemi informativi per équipe

Quantità: 1

Importo Unitario: 7.000,00

Importo Totale: 7.000,00

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.2 - Valutazione multidimensionale

Voce di costo: Assunzioni di personale

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: Risorse umane

Quantità: 1

Importo Unitario: 11.062,56

Importo Totale: 11.062,56

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

Attività: A.3 - Progettazione individualizzata

Voce di costo: Assunzioni di personale

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: Risorse umane

Quantità: 1 Importo Unitario: 12.906,32 Importo Totale: 12.906,32
Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) Attività: A.3 - Progettazione individualizzata
Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: Convenzione con soggetti terzo settore per progettazione individualizzata Quantità: 1 Importo Unitario: 29.014,96 Importo Totale: 29.014,96
Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) Attività: A.4 - Attivazione sostegni
Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: Convenzione con soggetti terzo settore per attivazione sostegni Quantità: 1 Importo Unitario: 22.016,16 Importo Totale: 22.016,16
Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento) Attività: B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative
Voce di costo: Acquisizione di esperti esterni Tipo di costo: Costo di investimento Unità di Misura: Acquisizione esperti esterni: progettazione esecutiva, certificazione DNSH, vulnerabilità sismica ecc. Quantità: 1 Importo Unitario: 42.000,00 Importo Totale: 42.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni

Voce di costo: Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: Appalti per ristrutturazione e riqualificazione appartamenti

Quantità: 1

Importo Unitario: 150.000,00

Importo Totale: 150.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni

Voce di costo: Ristrutturazione/Riqualificazione di immobili esistenti

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: Appalti per ristrutturazione e riqualificazione spazi comuni

Quantità: 1

Importo Unitario: 72.000,00

Importo Totale: 72.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: Appalti per acquisti arredi e dotazioni per appartamenti

Quantità: 1

Importo Unitario: 25.000,00

Importo Totale: 25.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: Appalti per acquisti arredi e dotazioni per spazi comuni

Quantità: 1

Importo Unitario: 11.000,00

Importo Totale: 11.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza

Voce di costo: Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: Utenze appartamenti

Quantità: 1

Importo Unitario: 32.998,15

Importo Totale: 32.998,15

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza

Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: Convenzione soggetti terzo settore

Quantità: 1

Importo Unitario: 69.000,00

Importo Totale: 69.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza

Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: Convenzione soggetti terzo settore

Quantità: 1
Importo Unitario: 18.000,00
Importo Totale: 18.000,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: Appalti per sistema di videoconferenza e telefonia IP

Quantità: 1
Importo Unitario: 4.000,00
Importo Totale: 4.000,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: Appalti per apparati di rete, sia wireless che cablati (access point, switch, controller ecc...)

Quantità: 1

Importo Unitario: 5.000,00

Importo Totale: 5.000,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria

Voce di costo: Acquisizione di esperti esterni

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: Acquisizione esperti esterni per consulenza nell'ambito dell'informatica e disabilità

Quantità: 1

Importo Unitario: 5.000,00

Importo Totale: 5.000,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: LIM (Lavagna interattiva multimediale): n. 3

Quantità: 1

Importo Unitario: 10.000,00

Importo Totale: 10.000,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: Ausili informatici hardware e software per disabilità specifiche

Quantità: 1

Importo Unitario: 18.000,00

Importo Totale: 18.000,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: PC portatili o fissi o tablet e relative periferiche (mouse, tastiere, webcam ecc.), licenze software (office, antivirus ecc.) e stampanti multifunzione di rete n. 14

Quantità: 1

Importo Unitario: 18.000,00

Importo Totale: 18.000,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: Convenzione con soggetti terzo settore per la formazione per rafforzamento competenze digitale

Quantità: 1

Importo Unitario: 21.935,00

Importo Totale: 21.935,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: Convenzioni con soggetti terzo settore per tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo in presenza e/o in modalità smart

<p>Quantità: 1 Importo Unitario: 21.600,00 Importo Totale: 21.600,00</p>
<p>Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento) Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi</p>
<p>Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: Convenzioni con soggetti terzo settore per per gestione indennità di frequenza e altre spese necessarie alla realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo Quantità: 1 Importo Unitario: 9.720,00 Importo Totale: 9.720,00</p>
<p>Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento) Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi</p>
<p>Voce di costo: Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: Convenzione con soggetti terzo settore per tutoraggio e accompagnamento Quantità: 1 Importo Unitario: 66.745,00 Importo Totale: 66.745,00</p>

Importi per Azione		
Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	Importo Attribuito: 115.000,00€	Importo Massimo: 115.000,60€ (16,08)%

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 419.998,15€	Importo Massimo: 419.998,15€ (58,74)%
Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 180.000,00€	Importo Massimo: 180.001,25€ (25,17)%

Importi per Tipologia di Costo

Tipologia di Costo: Costo di investimento	400.000,00€
Tipologia di Costo: Costo di gestione	314.998,15€
Importo Totale: 714.998,15€	di cui IVA: 65.000,00€

10. CRONOPROGRAMMA

Al soggetto attuatore è richiesto di compilare il cronoprogramma inserendo l'opzione preimpostata "x" nel trimestre in cui è prevista la realizzazione di ogni singola azione/attività.

Per la riga "Target beneficiari", al soggetto attuatore si richiede la compilazione libera.

	2022				2023				2024				2025				2026			
			TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2		
A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)																				
A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe				X																
A.2 - Valutazione multidimensionale				X	X															
A.3 - Progettazione individualizzata				X	X	X														
A.4 - Attivazione sostegni					X	X	X	X												
B - Abitazione: adattamento																				

degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)																				
B.1 - Reperimento alloggi			X																	
B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative			X	X	X															
B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni				X	X	X	X													
B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza						X	X	X	X	X	X	X	X	X						
B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza						X	X	X	X	X	X	X	X	X						
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)																				
C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria						X	X	X												
C.2 - Azioni di collegamento				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi																					
Target Beneficiari (Indicare il numero di beneficiari del progetto nei trimestri in cui è articolato il cronoprogramma)			0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Note

Mittente: MLPS_AdG in data: 08/08/2022 13:32:51

"Il totale dei costi per l'acquisizione di personale o esperti esterni è superiore al 10% dei costi totali, si chiede di rimodulare la spesa.

L'IVA non è stata inserita, è necessario calcolarla.

Il cronoprogramma non rispetta la propedeuticità dell'Azione A, pertanto si chiede di rimodulare la tempistica tenendo conto sia di questo importante elemento sia di una coerente redistribuzione delle attività nelle annualità previste.

Anche se per euro 1,25 e 0,60 il costo delle azioni A e C è superiore al massimale previsto dall'avviso 1, pertanto si chiede di ricalcolare."

Si invita ad operare solo sulle voci oggetto della richiesta di integrazione di cui sopra. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 10/08/2022.

Mittente: MLPS_AdG in data: 26/08/2022 12:51:30

Il cronoprogramma non rispetta la propedeuticità dell'Azione A. Si invita ad operare solo sulle voci oggetto della richiesta di integrazione di cui sopra. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 27.08.2022.

Mittente: Delegato in data: 26/08/2022 17:27:45

Come richiesto si integrano i dati relativi al cronoprogramma (Azione A) e contestualmente si chiede quale azione in particolare non rispetta la propedeuticità dell'azione A come da voi indicato.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Mittente: Delegato in data: 26/08/2022 17:27:54

Come richiesto si integrano i dati relativi al cronoprogramma (Azione A) e contestualmente si chiede quale azione in particolare non rispetta la propedeuticità dell'azione A come da voi indicato.